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ITP - نمونه برنامه بازرسی و آزمون
برگه ۱: برنامه کنترل کیفیت برای روشنایی، برق و کنترل تونل
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نام پروژه / محدوده کار / تجهیز یا سامانه:

شماره و نسخه ITP / نقشهها و مشخصات مرجع / تاریخ:

ترتیب زیر پیشنهادی است؛ دامنه، مسئول، معیار و نوع نقطه کنترل پیش از اجرا تصویب شود.

شاهد / فرم ثبت نقطه کنترل / مسئول معیار و مرجع مصوب بازرسی یا آزمون پیشنهادی مرحله

فهرست مدارک تعیین توسط پروژه شماره مدرک / نسخه: تطبیق نقشه، مشخصات، روش و دامنه مدارک

گزارش دریافت تعیین توسط پروژه شماره مدرک / نسخه: تطبیق مدل، سریال و مدارک محصول دریافت

گزارش نصب تعیین توسط پروژه شماره مدرک / نسخه: تطبیق جانمایی و نصب با نقشه مصوب نصب

فرم آزمون تعیین توسط پروژه شماره مدرک / نسخه: ثبت شرایط و نتایج طبق روش مصوب آزمون

مدارک تحویل تعیین توسط پروژه شماره مدرک / نسخه: کنترل موارد باز و مدارک چونساخت تحویل

این برگه حد پذیرش، دستور تست یا اجازه برقدارکردن تعیین نمیکند. موارد نامرتبط با ذکر دلیل کنار گذاشته شوند؛ آزمونهای موردنیاز پروژه به برنامه اضافه شوند.
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تعریف نقاط کنترل و پیگیری تغییرات
برگه ۲: قواعد توافق پروژه و مسئولیتهای بازرسی
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معنای کدها را با رویه قراردادی پروژه تطبیق دهید

H - نقطه توقف
عبور از مرحله فقط پس از مجوز مسئول تعیینشده طبق رویه مصوب انجام شود.

W - نقطه شاهد
دعوت شاهد، مهلت اطلاعرسانی و اقدام در صورت عدم حضور طبق توافق پروژه تعیین شود.

R - بازبینی مدارک
مدرک، نسخه، بازبین و نتیجه بررسی ثبت شوند؛ بازبینی مدارک با حضور در آزمون یکی نیست.

S - پایش
دامنه و روش پایش طبق تعریف پروژه ثبت شود؛ این کد جای معیار قبولی را نمیگیرد.

اطلاعرسانی، مسئولان و بازنگری

مجری / بازرس / شاهد / مسئول اجازه عبور از نقطه توقف:

مهلت و روش اطلاعرسانی / محل ثبت تأیید / مرجع رویه:

تغییر برنامه / علت / نسخه جدید / مسئول و تاریخ تأیید:

یکسان بودن شناسه مرحله، گزارش آزمون و مدرک شاهد را کنترل کنید. عدم انطباق، اقدام اصلاحی و مدرک بستن آن باید قابل ردیابی باشند. تصویب نهایی این نمونه بر عهده مسئولان مجاز پروژه است.


